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MATRIZ NIVELES DE AVANCES OBRAS PPM-2022 

Trimestre ( Enero - Marzo 2022)  

OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCION 
MONTO  

RD$ 

Nivel de Avance  
OBSERVACIONES 40

% 
60 
% 

80 
% 

100 
% 

Materiales de Construcción para de Tranquilla Rural Los Guayos 60,000 - - - X TERMINADA 

 Materiales de Construcción l Acueducto Rural de la Comunidad La Amapola 60,000 - - - X TERMINADA 

Postes para Tendido Electico de (30 Ft) Corozal Al Medio 75,000 - - - X TERMINADA 

Barandillas Sobre los Puentes de Alcantarilla de la Comunidad Curva Dura 60,000 - - - X TERMINADA 

 Acondicionamiento de Techo y Puertas del Centro Comunitario Cigua 60,000      

Acondicionamiento de Sillas en Hierro y Madera de la Capilla Paso Hondo 75,000      

Puertas y Ventanas de Capilla Comunitaria El Placer 90,000      

Colocación de Plafón de la Capilla Comunitaria La JagüIta 100,000      

Acondicionamiento de los Caminos Vecinales Rio Abajo, Maco El Bambu 60,000      

Acondicionamiento de Camino Vecinal (Puntos Críticos) Los Then 60,000      

Acondicionamiento de Camino que comunica Los Pomos I con Los Pomos II  80,000      

Materiales de Construcción para Zapata Centro Comunitario Loma de Agua 100,000      

Materiales de Construcción para Centro Comunitario Canete 210,000      

Acondicionamiento del Camino Vecinal el Gajo abajo Corozal Abajo  70,000      

Acondicionamiento de camino vecinal de la Comunidad Los Guazaros 90,000      

Acondicionamiento de la Calle Principal Arroyo seco 100,000      

Acondicionamiento de Camino Vecinal Los Then 100,000      

Acondicionamiento Camino Vecinal de la Comunidad Loma Azul 50,000      

 
 
 

José Luis Martínez Rosa 
Encargado de Planeamiento Urbano. 


