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ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
( ENERO / JUNIO 2022)  

 
A. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo municipio 

Tenares para el año 2022 
 

	
 

B. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del 
Presupuesto Participativo Municipal Tenares del año 2022. 
 

Fondo de Disponibilidad 
Financiera 

Monto de las obras 
ejecutadas y en 

proceso 

Diferencia de Inversión 
ejecutada y el FDF 

Porcentaje de 
ejecución 

RD$1,500,000.00  RD$ 649,205.37 RD$ 850,794.63  43% 

 

 

Estado de 
situación obras 

PPM-2022 

Cantidad de 
Obras | 

Proyectos 

Porcentaje 
% 

Obras Ejecutadas  08 45% 

Obras en proceso 02 10% 

Obras pendientes 08 45% 

TOTAL 18 100 % 
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MATRIZ NIVELES DE AVANCES OBRAS PPM-2022 

 Trimestre ( Enero - Junio 2022)  

 
 
 

José Luis Martínez Rosa 
Encargado de Planeamiento Urbano. 

OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCION 
Presupuesto Presupuesto Nivel de Avance 

 
OBSERVACIONES Estimado Ejecutado 50 

% 
80 
% 

100  
% 

Materiales de Construcción para de Tranquilla Rural Los Guayos 60,000 60,748.85 - - X TERMINADA 

Materiales de Construcción l Acueducto Rural de la Comunidad La Amapola 60,000 63,600.47 - - X TERMINADA 

Postes para Tendido Electico de (30 Ft) Corozal Al Medio 75,000 50,400.00 - - X TERMINADA 

Barandillas Sobre los Puentes de Alcantarilla de la Comunidad Curva Dura 60,000 60,000.00 - - X TERMINADA 

 Acondicionamiento de Techo y Puertas del Centro Comunitario Cigua 60,000 74,448.25   X TERMINADA 

Acondicionamiento de Sillas en Hierro y Madera de la Capilla Paso Hondo 75,000 90,000.00   X TERMINADA 

Puertas y Ventanas de Capilla Comunitaria El Placer 90,000 104,000.00   X TERMINADA 

Colocación de Plafón de la Capilla Comunitaria La Jagu ̈Ita 100,000 146,007.80   X TERMINADA 

Acondicionamiento de los Caminos Vecinales Rio Abajo, Maco El Bambu 60,000     --- 

Acondicionamiento de Camino Vecinal (Puntos Críticos) Los Then 60,000     --- 

Acondicionamiento de Camino que comunica Los Pomos I con Los Pomos II  80,000     --- 

Materiales de Construcción para Zapata Centro Comunitario Loma de Agua 100,000     --- 

Materiales de Construcción para Centro Comunitario Canete 210,000     --- 

Acondicionamiento del Camino Vecinal el Gajo abajo Corozal Abajo  70,000     --- 

Acondicionamiento de camino vecinal de la Comunidad Los Guazaros 90,000     --- 

Acondicionamiento de la Calle Principal Arroyo seco 100,000     --- 

Acondicionamiento de Camino Vecinal Los Then 100,000     --- 

Acondicionamiento Camino Vecinal de la Comunidad Loma Azul 50,000     --- 


