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a) Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 

Municipal Tenares (Primer Trimestre 2023). 
 

Estado de situación obras PPM-2023 Cantidad Porcentaje 
% 

Obras Ejecutadas y entregadas 5 21% 

Obras en proceso de ejecucion 5 21% 

Obras pendientes de ejecucion 14 58% 

TOTAL 24 100% 
 

b) Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera 
del Presupuesto Participativo Municipal Tenares (Primer Trimestre 2023). 

Fondo de 
Disponibilidad 

Financiera 

Monto de 
las obras 

ejecutadas y 
en proceso 

Diferencia de 
Inversión 

ejecutada y el 
FDF 

Porcentaje 
de 

ejecución 

RD$ 
1,550,000.00  

RD$  
252,376.20  

RD$  
1,297,623.80  

% 
16  

 
 

 
 
 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ROSA 
Encargado de Planeamiento Urbano 

OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCION 
PRESUPUESTO AVANCES 

 
OBSERVACIONES Estimado Ejecutado 50 

% 
85 
% 

100  
% 

Acondicionamiento de la Capilla Comunitaria, 
Arroyo Seco 50,000 56,210.00 - - ✔ Terminada 

Materiles de Contrucion, acondicionamiento del 
puente Comajon, Los Robles 50,000 60,535.25 - - ✔ Terminada 

Construcción Contenes y badenes de la calle 
principal del sector , Urb. Julian Javier II 56,000 61,216.00 - - ✔ Terminada 

Colocación de lámparas Led  y Sillas Plásticas 
para el Centro Comunitario, Corozal Abajo 45000 34,515.00 - ✔	  En Ejecucion 

Colocación de Lámparas Led  para el alumbrado 
publico Tramo inicial, Los Pomos 49000 39,899.95 - ✔	  En Ejecucion 


